

Broj: 01-02-11-1847-1 /24
Datum: 03.10.2024. godine

Na osnovu člana 17. Stav (3) Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14, 59/22 i 50/24), direktor Fonda, donosi:

POSEBNU ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke radova - dodatni nepredviđeni radovi nastali prilikom radova na izgradnji stambeno - poslovnog objekta na lokalitetu „Centar“ u Ilijašu, metodom pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke koja nije predviđena Planom javnih nabavki Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za 2024. godinu broj: 2456/23, 2456-1/23, 2456-2/23 i 2456-3/23, za potrebe nabavke radova - Dodatni nepredviđeni radovi – **nabavka i ugradnja splinkler postrojenja na objektu “Centar” Ilijaš** (šifra Jedinstvenog rječnika javnih nabavki: 45210000-2).

Član 2.


Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 245.000,00 KM (slovima: dvjestočetrestpethiljada KM i 00/100), a nabavka će se izvršiti iz sredstava obezbjeđenih u Budžetu Fonda za 2024. godinu, sa pozicije Ekonomskog sektora.

Član 3.

Javna nabavka će se sprovesti metodom **PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA** u skladu sa članom 24. stav 1. tačka a) i članom 28. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14, 59/22 i 50/24).

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obradila:

Irma Đaković-Bahtić



OBRAZLOŽENJE

Pomoćnik direktora za tehničke poslove obratio se Zahtjevom broj: 01-04-23-1847/24 od 02.10.2024. godine. U Zahtjevu je naveo da je:

Nakon provedenog otvorenog postupka Javne nabavke radova za Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na lokaitetu Centar Ilijaš, potpisan Ugovor sa najpovoljnijim Ponuđačem firme “ITC” Zenica d.o.o. (u daljem tekstu: Izvođač), broj: 01-02-11-567/23 od 29.03.2023. godine.

Izvođač radova obratio se Fonudu putem dopisa/obavještenja broj: 67-23-PCI, dana 19.12.2023. godine I obavjestio isti da:

“Pregledom ugovorenog predmjera za SPO Ilijaš nisu pronašli splinkler postrojenje. Postoji samo vodomjer i bazen za splinkler postrojenje. Također, projekta splinkler postrojenja nema ni u sklopu projekta mašinskih ni hidro instalacija, te predpostavljaju da je to zaseban projekat. Da bi napravili ponudu za splinkler postrojenje neophodno je da im dostavimo elektronski predmjer radova i projekat istog”.

Na osnovu Rješenja o imenovanju komisije za utvrđivanje dodatnih količina radova – nabavka i ugradnja splinkler postrojenja na objektu “Centar” Ilijaš broj: 01-02-11-1834/24 od 01.10.2024. godine (u daljem tekstu: Komisija) i dostavljenog Izvještaja o utvrđivanju količina radova za splinkler postrojenje (automatskog splinkler sistema za gašenje požara) za izgradnju stambeno – poslovnog objekta na lokalitetu “Centar” u Ilijašu, utvrđeno je da je potrebno pokrenuti postupak javne nabavke radova u skladu sa članom 24. Stav a) Zakona, metodom “pregovarački postupak bez objave obavještenja za dodatne nepredviđene radove na realizaciji radova – nabavka i ugradnja splinkler postrojenja na objektu “Centar” Ilijaš, sa firmom “ITC Zenica d.o.o.”.

Komisija Sektora za tehničke poslove utvrdila je da je Dopis/obavještenje Izvođača osnovan, te sačinila Izvještaj o utvrđivanju količina radova sa splinkler postrojenje (automatskog splinkler Sistema za gašenje požara) za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na lokaitetu “Centar” u Ilijašu broj: 01-04-19-1846/24 dana 01.10.2024. godine.

S obzirom na osnovanost dopisa/obavještenja bilo je potrebno formirati Komisiju.

Ovaj postupak je dopušten iz razloga što je procijenjena vrijednost nabavke 245.000,00 KM, vrijednost osnovnog ugovora 10.680.465,68 KM, tako da procijenjena vrijednost ugovora za dodatne radove iznosi 2,29% od vrijednosti osnovnog ugovora.

Predmetna nabavka nije planirana u Planu javne nabavke za 2024. godinu.

Plaćanje predmetne nabavke bi se izvršilo u skladu sa Finansijskim planom Fonda za 2024. godinu, sa računa (konta) 031112.

Imajući u vidu navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.