

Broj: 01-02-11-1847-2 /24
Datum: 07.10.2024. godine

| | | | |
|----|----|--------|----|
| 94 | 94 | 1847-2 | 24 |
|----|----|--------|----|

Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br: 39/14, 59/22 i 50/24), direktor Fonda, donosi:

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke radova - dodatni nepredviđeni radovi nastali prilikom radova na izgradnji stambeno – poslovnog na lokalitetu „Centar“ u Ilijašu, metodom pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke radova - dodatni nepredviđeni radovi nastali prilikom radova na izgradnji stambeno – poslovnog na lokalitetu „Centar“ u Ilijašu, lokalitet Ilijaš.
Evidencioni broj javne nabavke: 45210000-2.

Procjenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 245.000,00 KM (slovima: dvjestočetrdesetpethiljada KM i 00/100).

Član 2.

Za sprovođenje javne nabavke obezbjeđena su sredstva Fonda u Budžetskoj 2024. godini.

Član 3.

Javna nabavka će se sprovesti metodom **PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA.**

Postupak javne nabavke provest će se u skladu sa članom 24. stav 1. tačka a) i članom 28. Zakona, podzakonskim i internim aktima.

Član 4.

Kriterij za dodjelu ugovora je **najniža cijena**, a sve u skladu sa odredbama člana 64. stav (1) podtačka (b).



Član 5.


Informacija o pokretanju javne nabvke, Tenderska dokumentacija, kao i poziv za dostavu ponude bit će objavljena na portalu javnih nabavki i web stranici Fonda.

Postupak će sprovesti Komisija za javne nabavke, koja će se imenovati posebnim rješenjem.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obradila:



Irma Đaković-Bahtić



OBRAZLOŽENJE

Pomoćnik direktora za tehničke poslove obratio se Zahtjevom broj: 01-04-23-1847/24 od 02.10.2024. godine. U Zahtjevu je naveo da je:

Nakon provedenog otvorenog postupka Javne nabavke radova za Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na lokaitetu Centar Ilijaš, potpisan Ugovor sa najpovoljnijim Ponuđačem firme “ITC” Zenica d.o.o. (u daljem tekstu: Izvođač), broj: 01-02-11-567/23 od 29.03.2023. godine.

Izvođač radova obratio se Fonudu putem dopisa/obavještenja broj: 67-23-PCI, dana 19.12.2023. godine I obavjestio isti da:

“Pregledom ugovorenog predmjera za SPO Ilijaš nisu pronašli splinkler postrojenje. Postoji samo vodomjer i bazen za splinker postrojenje. Također, projekta splinkler postrojenja nema ni u sklopu projekta mašinskih ni hidro instalacija, te pretpostavljaju da je to zaseban projekat. Da bi napravili ponudu za splinkler postrojenje neophodno je da im dostavimo elektronski predmjer radova i projekat istog”.

Na osnovu Rješenja o imenovanju komisije za utvrđivanje dodatnih količina radova – nabavka i ugradnja splinkler postrojenja na objektu “Centar” Ilijaš broj: 01-02-11-1834/24 od 01.10.2024. godine (u daljem tekstu: Komisija) i dostavljenog Izvještaja o utvrđivanju količina radova za splinkler postrojenje (automatskog splinkler sistema za gašenje požara) za izgradnju stambeno – poslovnog objekta na lokalitetu “Centar” u Ilijašu, utvrđeno je da je potrebno pokrenuti postupak javne nabavke radova u skladu sa članom 24. Stav a) Zakona, metodom “pregovarački postupak bez objave obavještenja za dodatne nepredviđene radove na realizaciji radova – nabavka i ugradnja splinkler postrojenja na objektu “Centar” Ilijaš, sa firmom “ITC Zenica d.o.o.”.

Komisija Sektora za tehničke poslove utvrdila je da je Dopis/obavještenje Izvođača osnovan, te sačinila Izvještaj o utvrđivanju količina radova sa splinkler postrojenje (automatskog splinkler Sistema za gašenje požara) za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na lokaitetu “Centar” u Ilijašu broj: 01-04-19-1846/24 dana 01.10.2024. godine.

S obzirom na osnovanost dopisa/obavještenja bilo je potrebno formirati Komisiju.

Ovaj postupak je dopušten iz razloga što je procijenjena vrijednost nabavke 245.000,00 KM, vrijednost osnovnog ugovora 10.680.465,68 KM, tako da procijenjena vrijednost ugovora za dodatne radove iznosi 2,29% od vrijednosti osnovnog ugovora.

Predmetna nabavka nije planirana u Planu javne nabavke za 2024. godinu, te je Posebnom odlukom broj: 01-02-1847-1/24 od 03.10.2024. godine izvršena izmjena Plana javne nabavke za 2024. godinu.

Plaćanje predmetne nabavke bi se izvršilo u skladu sa Finansijskim planom Fonda za 2024. godinu, sa računa (konta) 031112.

Imajući u vidu navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

